

七飯町社会教育施設（体育館・図書館）整備検討スケジュールについて

項 目	令和5年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和6年 1月	2月	3月	
検討委員会	●			●			●		●		
	第1回検討会議			第2回検討会議			第3回検討会議		第4回検討会議		
前段整理 ・新施設整備の課題等の整理	—										
基本構想・基本計画検討 ・建設地検討 ・必要機能・施設規模検討 ・施設計画検討 ・素案作成				提案 ・ 検 討			検 討 ・ 決 定				
パブリックコメントの実施							—				
基本構想・基本計画策定								—			