

七飯町社会教育施設（体育館、図書館）整備検討スケジュールについて

【変更前】

資料 1

項目	令和5年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和6年 1月	2月	3月
検討委員会	● 第1回検討会議			● 第2回検討会議			● 第3回検討会議		● 第4回検討会議	
前段整理 ・新施設整備の課題等の整理	—————									
基本構想・基本計画検討 ・建設地検討 ・必要機能・施設規模検討 ・施設計画検討 ・素案作成				提案・検討			検討・決定			
パブリックコメントの実施							—————			
基本構想・基本計画策定								—		

【変更後】

項目	令和5年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和6年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
検討委員会	● 第1回検討会議		● 道内視察			● 第2回検討会議		● 第3回検討会議		● 第4回検討会議			● 第5回検討会議		● 第6回検討会議	
前段整理 ・新施設整備の課題等の整理	—————															
基本構想・基本計画検討 ○図書館 ・基本コンセプト及び機能等 ・建設地検討				提案・検討				決定		保留						
○体育館 ・基本コンセプト及び機能等 ・建設地検討 ・必要機能・施設規模検討 ・施設計画検討 ・素案作成				提案・検討		提案・検討		決定					決定			
・説明会開催 (七飯中、大中山中、大沼岳陽学校、七飯高)											開催					
パブリックコメントの実施														—————		
基本構想・基本計画策定																決定